

日报一：项目启动与需求确认

一、任务名称

日报一

二、任务目的

确认小组成员每日研发任务完成情况，记录项目研发进度、当前问题与下一步计划，保证课题开发过程可追踪、可复盘。

三、今日工作内容

今日主要完成了课题 5「数据格式标准化转换智能体」项目的启动梳理工作，围绕任务书要求与当前项目设计内容，对项目目标、功能边界和后续开发方向进行了确认。

本阶段重点不是直接大规模编码，而是先明确项目应围绕“UIR 输入、Schema 字段映射、内容组织、双形态成果包封装、校验与下游可用”这一主线推进，避免偏离课题 5 范围，防止过度扩展到原始 PDF/Word/Excel 解析、完整 RAG 系统、模型训练等其他课题方向。

四、小组成员今日进度

1. 王奕力（组长）

今日主要负责整体研发方向确认与任务拆解。

完成了对课题 5 核心要求的再次梳理，明确当前项目后续应重点完善以下方向：

- 深化内容组织能力；
- 增强字段映射可信度与人工复核流程；
- 固化标准成果包协议；
- 补充轻量生产化治理能力；
- 保持项目边界清晰，避免无关功能扩张。

同时初步整理了后续开发阶段的执行顺序，为后续分工和编码实现提供依据。

2. 张拓宇（组员）

今日主要参与项目需求理解与功能边界讨论。

重点确认了当前项目输入应以 UIR 为主，不负责原始文件解析；项目输出应以结构化 JSON、Markdown、chunks、manifest、校验报告和 ZIP 成果包为核心。

同时协助整理了后续需要重点关注的模块，包括字段映射报告、内容组织报告、成果包校验和下游消费脚本。

3. 朱惠民（组员）

今日主要参与项目文档与后续测试方向的梳理。

重点关注项目后续如何验证功能是否稳定，包括 Schema 校验、成果包完整性校验、badcase 保护、下游 smoke test 等内容。

同时初步确认后续需要在开发过程中同步补充测试用例，保证新增功能不会破坏现有主流程。

五、今日完成情况

今日完成了项目第一阶段的准备工作，主要成果如下：

1. 明确课题 5 项目的主线流程：

UIR -> Schema -> Mapping -> Transform -> Canonical -> Render -> Validate -> Manifest -> ZIP

1. 明确后续开发不应偏离课题 5 范围。
2. 初步确定后续优先完善方向：
3. 内容组织深化；
4. 映射可信度增强；
5. 成果包协议规范化；
6. 轻量生产化治理；
7. 工程测试与稳定性增强。
8. 明确小组成员在后续研发中的大致关注点。

六、当前问题与风险

当前主要问题是项目功能范围较大，如果没有明确边界，后续开发容易扩展到其他课题内容，导致开发工作量失控。

因此后续需要坚持以下原则：

- 不实现原始文件解析；
- 不实现完整 RAG 问答系统；
- 不实现完整模型训练平台；
- 不让 LLM 自动决定高风险映射结果；
- 所有新增功能都应服务课题 5 的标准化转换主线。

七、明日计划

明日计划开始进入具体开发准备阶段，优先围绕“内容组织深化”进行设计与实现准备。

计划任务包括：

1. 阅读当前项目中与 chunk、content organization、render、package 相关的代码；
2. 梳理现有 chunks 输出结构；
3. 设计后续 chunk 字段扩展方案；
4. 初步规划内容组织策略参数，例如 heading-aware、table-protect、parent-child 等；
5. 为后续实现准备对应测试用例。